



- ۲۰- کارفرما میتواند در صورت عدم کارگاهی و یا عملکرد نامطلوب پیمانکار، قرارداد را بصورت بکثره قطع و خسارت وارد را از محل تفصین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.
- ۲۱- مدت اجرایی موضوع قرارداد ۳ ماه می باشد، برنهاده تجدید موظف است از زمان اتفاقاد قرارداد و بر اساس دستور کارهای ابلاغی کارفرما تسبت به انتقام کار موضوع قرارداد بر اساس متراز و شرایط اعلام شده اندام نماید، در غیر اینصورت کارفرما مخیر است قرارداد را بکثره قطع و خسارت وارد را از محل تفصین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.
- ۲۲- پیمانکار موظف است از پکارگیری کارگرگاهی که ناقد کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت سربازی هستد، خودداری نماید، ضمناً پیمانکار حق پکارگیری کارگرگاهی خیر مجاز و اتباع یگانه را نیز تحت هیچ شرایطی ندارد، در صورت مشاهده و اثبات عدم اجرایی بند مذکور، هر گونه هوابط بعدی آن بعده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مشولیتی در این خصوص ندارد.
- ۲۳- کلیه کارگران لقی و غیر فنی، تکنسین ها و مهندسین مرتبط با موضوع قرارداد، کارگرگاه پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه استخراجی با شهرداری نداشت و تجواعد داشته مضافاً به اینکه شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال استخدام و حوادث احتمالی (صور و تصویر) کارگرگاه نداشته و مستولیت کلیه اعمال کارگرگاه بعده پیمانکار می باشد.
- ۲۴- پیمانکار موظف است با هزینه خود، برنامه زمانی تفضیلی خود را بر اساس کلیه فعالیتها و زیر فعالیتها از زمان تجهیز کارگاه، تا پرچیدن آن و با استفاده از نرم افزار Microsoft Project تهیه و فایل برنامه زمانی مذکور را حداقل تا ۱۰ روز پس از اتفاقاد قرارداد، در قالب لوح فشرده و هیچگین در فطمه های مناسب و رنگی چاپ شده به دستگاه نظارت تسلیم نماید.
- ۲۵- پیمانکار مکلف است گزارش پیشرفت کار موضوع قرارداد را تحت فایل MSP و در پایان هر ماه، شامل معالج ورودی به کارگاه، مصالح مصرف شده، مصالح پایی کار، درصد پیشرفت کار بر اساس برنامه زمانی تفضیلی، درصد پیشرفت مالی هر روزه، تاخیرات هر روزه و همل آن و خیره را تحويل دستگاه نظارت نماید، بدینهی است در صورت عدم ارائه فایل مذکور در موعده مقرر، صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار عودت داده شده و رسیدگی نخواهد شد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب پیمانکار در این خصوص سویع نخواهد بود.
- ۲۶- پیمانکار موظف است با هزینه خود، فایل نقشه های چون ساخت (As Built Drawings) (A3) را در قالب لوح فشرده و قطعات رنگی مناسب چاپ شده، دو پایان هر فاز، تهیه و تحويل دستگاه نظارت نماید، در صورتیکه با تشخیص دستگاه نظارت، هیب و نفسی در کار مشاهده گردد، پیمانکار موظف است از تاریخ ابلاغ کارفرما، حداقل تطرف مدت ۷ روز تسبت به اصلاح نقشه های فوق الایک اندام نماید، در غیر اینصورت کارفرما می تواند نقشه های چون ساخت را با هزینه خود اصلاح و هزینه مصروفه را به اهاله ۳۰ درصد از محل تفصین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصل نماید و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.
- ۲۷- کارفرما می تواند بر اساس فواتین و مقررات، ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخت در قبال آخذ تفصین معتبر بانگی و مورد تایید کارفرما و در سه قسط (قسط اول معادل ۸ درصد پس از اتفاقاد قرارداد و ابلاغ وسمی کارفرما و تحويل زمین، قسط دوم معادل ۵/۵ درصد پس از تجهیز کارگاه و تهیه، تامین و حمل ۶۰ درصد تجهیزات، امکانات و ماشین آلات، بر اساس برنامه زمان بندی اجرای کار و در صورت تایید دستگاه نظارت، قسط سوم معادل ۵/۵ درصد پس از انجام ۳۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد، طبق صورت وضعیت های